

**เหตุผลการยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ตามบันทึกข้อความ ที่ นศ ๕๖๔๐๒.๑/๔๑๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐**

เนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาสาร (แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาสาร เห็นชอบให้เลื่อนระยะเวลาการจัดหาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพระพรง-นาสี่พุฒ หมู่ที่ ๖ จากเดือน มกราคม ๒๕๖๑ มาเป็นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพร้อมกับโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ฝายโปง หมู่ที่ ๒ เพราะใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน และมีการอนุมัติการกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้กับเทศบาลตำบลนาสาร ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๖๒๘๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ดังนี้ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างใหม่ที่ถูกต้องต่อไป